ПЛАН-ГРАФИК
(дорожная карта)

Выполнения работ на базе краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 12" г. Вяземский в рамках краевой инновационной площадки (КИП) при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края «Система раннего выявления и коррекции нарушений развития детей дошкольного возраста в условиях модели непрерывного образования «Агрошкола»

	Мероприятия	**Срок (период) выполнения отдельного действия**	**Ответственный исполнитель**
1.	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов регулирующих инновационную деятельность КИП (Приказ о создании КИП, приказ о создании методической команды, положение о деятельности КИП, дорожная карта инновационной деятельности КИП)	**Февраль - Май 2018**	**Шмат К.С.**
2.	Информационная встреча с методистами ХК ИРО, консультации с кураторами ХК ИРО	**Март 2018, По заявке в течение года**	**Шмат К.С.**
3.	Разработка модели системы раннего выявления и коррекции нарушений развития детей дошкольного возраста в условиях модели непрерывного образования «Агрошкола»	**Апрель 2018**	**Шмат К.С.**
4.	Создание центра ранней помощи на базе КГБОУ ШИ № 12 для детей от 0 до 3-х лет с ОВЗ (Приказ об организации центра, положение о центре, программа деятельности центра)	**Апрель-Июль 2018**	**Шмат К.С.**
5.	Формирование на базе КГБОУ ШИ № 12 групп кратковременного пребывания для детей с ОВЗ от 3-х до 7 лет с целью формирования их траектории дальнейшего обучения	**Август-Сентябрь 2018 Август-Сентябрь 2019**	**Шмат К.С.**
6.	Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ раннего и дошкольного возраста, включая в них технологии, методики и содержание ранней помощи, соответствующие требованиям ФГОС ДОУ.	**Май-Август 2018**	**Шмат К.С.**
7.	Корректировка адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ	**Май-Август 2019**	**Шмат К.С.**

	раннего и дошкольного возраста, включая в них технологии, методики и содержание ранней помощи, соответствующие требованиям ФГОС ДОУ, с учетом результатов предыдущего года.		
8.	Создание условий в ОО, способствующих освоению адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (Организации специализированного кабинета).	**Июль-Август 2018**	**Шмат К.С.**
9.	Повышение квалификации педагогов ОО по вопросам раннего выявления и коррекции нарушений развития детей дошкольного возраста, в том числе и в дистанционной форме.	**Май-Август 2018**	**Шмат К.С.**
10.	Заключение договоров о социальном партнерстве с организациями здравоохранения.	**Апрель-Август 2018**	**Шмат К.С.**

Шмат К.С. – заместитель директора по НМР

Жидкова Л.В. – учитель-логопед

Рубанова О.Р. –педагог-психолог

Васянович О.В. – педагог-психолог

Анисова Г.В. –воспитатель